





# エレベーター改修工事スケジュール

令和８年１０月末時点

| 工事期間<br>（予定） | 低層用の工事箇所 | 高層用の工事箇所 |
|---|---|---|
| | 工事箇所：□<br>礫川公園側　⇔　白山通り側 | 工事箇所：□<br>礫川公園側　⇔　白山通り側 |
| 【低層用】<br>令和８年６月８日<br>【高層用】<br>令和８年６月１５日<br>～<br>令和８年１１月１６日 | <br>２号機 | <br>５号機 |
| 令和８年１１月１７日<br>～<br>令和９年４月 | <br>１号機 | <br>６号機 |
| 令和９年５月<br>～<br>令和９年１０月 | <br>４号機 | <br>７号機 |
| 令和９年１０月<br>～<br>令和１０年３月 | <br>３号機 | <br>８号機 |