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土木部みどり公園課

令和６年１０月３１日現在

№ 工事等件名・施工箇所 工期及び進捗率

公園等維持修繕工事（その1） 維持修繕工事 1.0式 令和6年7月30日

文京区立白山一丁目児童遊園外1園 遊器具等取替及び補修工事 1.0式 令和7年2月12日

（20％ ）

公園等維持修繕工事（その3） 維持修繕工事 1.0式

文京区立新大塚公園外3園 遊器具等取替及び補修工事 1.0式 発注準備中

公園再整備工事（文京区立窪町東公園） 再整備工 1.0式 令和6年2月7日

文京区大塚三丁目31・32番 令和6年9月20日

（100％）

公園再整備工事（文京区立切通公園） 再整備工 1.0式 令和6年10月1日

文京区湯島四丁目6番 トイレ整備工 1.0式 令和7年10月24日

（10％）

公園再整備工事（文京区立関口三丁目公園） 再整備工 1.0式

文京区関口三丁目2番 トイレ整備工 1.0式 発注準備中

文京区立元町公園整備工事（第1期） 擁壁改修工 1.0式 令和5年3月2日

文京区本郷一丁目1番 擁壁補修工 1.0式 令和6年10月17日

（100％）

文京区立元町公園整備工事（第2期） 擁壁改修工 1.0式 令和5年9月28日

文京区本郷一丁目1番 園内整備工 1.0式 令和7年11月25日

トイレ整備工 1.0式 （50％ ）

文京区立元町公園下段補修工事 施設補修工 1.0式

文京区本郷一丁目1番 発注準備中

埋蔵文化財本調査委託（文京区立元町公園） 埋蔵文化財本調査 1.0式 令和5年4月1日

文京区本郷一丁目1番 令和8年3月31日

（60％ ）

公園再整備事業設計等委託（文京区立神明公園外1園） 基本設計 1.0式 令和6年4月1日

文京区本駒込四丁目13番（神明公園） 実施設計 1.0式 令和7年3月31日

文京区小石川三丁目30番（八千代町児童遊園） （40％ ）

公園再整備事業設計等委託（文京区立大塚仲町公園外1園） 基本設計 1.0式 令和6年4月1日

文京区大塚三丁目12番（大塚仲町公園） 実施設計 1.0式 令和7年3月31日

文京区本郷五丁目22番（本郷五丁目児童遊園） （40％ ）

文京区立西原町児童遊園拡張整備事業設計等委託 基本設計 1.0式 令和6年4月1日

文京区千石四丁目34番 実施設計 1.0式 令和7年3月31日

（40％ ）
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公園再整備工事

（窪町東公園）
３

令和６年度 文京区主要公園工事等の箇所図

公園再整備工事

（切通公園）
４

公園再整備工事

（関口三丁目公園）
５

元町公園整備工事（第1期）６

西原町児童遊園拡張整備事業

設計等委託
12

公園再整備事業設計等委託

（八千代町児童遊園）
10

公園再整備事業設計等委託

（本郷五丁目児童遊園）
11

元町公園整備工事（第2期）７

元町公園下段補修工事８

※１、２番については、複数箇所あるため図示なし

埋蔵文化財本調査委託９

公園再整備事業設計等委託

（神明公園）
10

公園再整備事業設計等委託

（大塚仲町公園）
11

工事

委託

＜凡例＞

番号 件名 施工箇所

1 公園等維持修繕工事（その1） 文京区立白山一丁目児童遊園外1園

2 公園等維持修繕工事（その3） 文京区立新大塚公園外3園

3 公園再整備工事（文京区立窪町東公園） 文京区大塚三丁目31・32番

4 公園再整備工事（文京区立切通公園） 文京区湯島四丁目6番

5 公園再整備工事（文京区立関口三丁目公園） 文京区関口三丁目2番

6 文京区立元町公園整備工事（第1期） 文京区本郷一丁目１番

7 文京区立元町公園整備工事（第2期） 文京区本郷一丁目１番

8 文京区立元町公園下段補修工事 文京区本郷一丁目１番

9 埋蔵文化財本調査委託（文京区立元町公園） 文京区本郷一丁目１番

10 公園再整備事業設計等委託（文京区立神明公園外1園） 文京区本駒込四丁目13番外1箇所

11 公園再整備事業設計等委託（文京区立大塚仲町公園外1園） 文京区大塚三丁目12番外1箇所

12 文京区立西原町児童遊園拡張整備事業設計等委託 文京区千石四丁目34番
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