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中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例
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【本件担当・問い合わせ先】
文京区教育委員会教育推進部学務課 03 (5803) 1297
文京区施設管理部整備技術課 03 (5803) 1275

明化小学校仮校舎借上げ 計画説明会 資料

建築物の解体工事の事前周知等に関する指導要綱

明化小学校等改築に伴う倉庫等解体



１. 開会あいさつ

２．出席者紹介

３．全体計画 概要説明

４．倉庫等解体工事計画 概要説明

５．仮校舎建設工事計画 概要説明

６．質疑応答
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次第



全体計画
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全体計画 【建替計画・事業工程】
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楠(既存樹)

既存校舎(西側)・既存園舎解体

仮校舎建設 既存校舎（東側）解体

仮校舎解体・校庭整備
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先行工事【4カ月】

仮設校舎【建設】 渡り廊下 【解体】
盛り替え (3.5カ月)

既存校舎【改修】

解体(小学校東側) 　解体(西) 【5カ月】
【7カ月[校舎本体]】 小学校(西)・幼稚園

新校舎建設（Ⅰ期）【21カ月】 新校舎建設（Ⅱ期） 【17.5カ月】
体育館・プール・こども園 小学校校舎

埋蔵文化財調査 校庭整備 校庭・園庭
（西） 整備（東）

★ 引越（小学校） ★ 引越（小学校） ★ 引越（小学校）
夏休み 冬休み 冬休み

幼稚園 ★ 引越（幼稚園）
冬休み

 引越し

小学校

 工事

先行工事

仮設校舎

解体工事

新築工事

外構工事

2024年 2025年
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

完成

【6カ月】

2025年

9月末


