
令和 3 年 9 月 16 日庁議資料 

施 設 管 理 部 

 

シビックセンター大ホール・小ホール等特定天井改修工事の工期延長について 

 

１ 概要 

 

大ホール客席部分の既存天井解体のなかで、天井裏部分に使用されている

ケイ酸カルシウム板について分析調査を行ったところ、アスベスト含有が判

明した。労働安全衛生法等に基づき手続きを行うと共に、当該建材について

適切な撤去を進める為、約 2か月半の工期延長が必要となる。 

   

２ 工期延長  

 

当初予定 令和 2年 12月～令和 4年 9月末 

変更後  令和 2年 12月～令和 4年 12月中旬 

 

３ 工期延長に伴う影響 

 

12月中旬以降、大ホール再開に向け、公益財団法人文京アカデミーの調整

等が必要となる。 

そのため、令和 5年 1月区主催の成人式については、大ホールでの開催が

困難となる。 

その他、施設への影響については、今後、関係者と協議を行う。 

 


