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春日・後楽園駅前地区市街地再開発事業の進捗状況について 

 

１ 経過 

春日・後楽園駅前地区市街地再開発事業は、平成24年 3月に東京都から事業

認可を受け、平成 28年 3月に新築工事に着手し、令和 5年 11月末までに、地区

施設や建築物の工事を完了した。現在、地下鉄大江戸線春日駅との接続関連工事

等を進めている。 

都営地下鉄との設計協議において工事内容の精査や工程見直し、調査設計計

画費や補償費の精査・変更等が生じたことから、事業期間及び資金計画が変更と

なった。 
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東京メトロ 
南北線改札 
・地上階へ 

シビックセンター入口 
 

東京メトロ改札・地上階へ 
（バリアフリー動線）へ 

三田線改札 
・地上階へ 

再開発事業の建物（地下広場）へ 
 

 

［都営地下鉄大江戸線春日駅］ 

シビックセンター入口 
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（バリアフリー動線）へ 

接続前 

接続後 
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路
） 



2 

 

２ 事業計画の変更について 

 

 

 

３ 今後の予定 

 

・従前事業計画 ・事業期間等 建築工事完了 令和 5年 12月（予定） 

 組合解散    令和 6年 12月（予定） 

 ・総事業費 約 1,300億円（予定） 

  

・変更事業計画 ・事業期間等 建築工事完了  令和 5年 11月 

 組合解散   令和 7年 12月（予定） 

 ・総事業費 約 1,360億円（予定） 

7年 2月 大江戸線春日駅接続工事完了 供用開始 

5月 同駅施設改修工事完了 

12月 組合解散 


