



明化小学校 改築だより

明化幼稚園

第5号(令和元年5月発行)

文京区教育委員会

この号の内容

- 1 説明会開催結果について
- 2 令和元年度の予定について
- 3 改築計画全体のスケジュールについて

1 説明会開催結果について

日頃より、文京区立明化小学校・明化幼稚園の改築についてご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。
 昨年12月及び本年1月に、全体の改築工事計画を説明するため、近隣皆様及び保護者の皆様を対象に説明会を開催いたしました。
 説明会における配付資料及び当日の質疑概要については、以下のホームページに公開しております。是非ご覧ください。

掲載場所：ホーム > 子育て・教育 > 教育 > 学校教育（幼稚園・小学校・中学校） > 学校施設に関する事 > 明化小学校等の改築に関する事

平成30年12月17日 > 明化小学校・明化幼稚園改築工事計画説明会

平成31年1月12日 > 明化小学校・明化幼稚園改築計画説明会（保護者向け説明会）

※ 両日とも資料は同じものです。

2 令和元年度の予定について

明化小学校・明化幼稚園改築に向け、令和元年度中に計画している事項について、下記のとおりご案内いたします。

- 1 仮校舎実施設計・建設工事
 校舎の改築工事に伴い、令和元年6月より、仮校舎の建設工事を実施するため、実施設計を行います。実施設計完了後、令和2年2月より仮校舎の建設を開始する予定です。
- 2 埋蔵文化財調査
 平成30年度に校庭及び園庭にて実施した埋蔵文化財試掘調査において、遺跡の存在が想定されたため、遺跡発掘調査を実施いたします。調査期間中は校庭及び園庭の使用できる部分が狭くなります。

 調査期間：令和元年6月5日（水）から令和元年9月末まで（予定）
 土曜日・日曜日・祝日は休工日となりますが、雨天等により調査工程に支障が生じる場合は、稼働日となる場合があります。

- 3 倉庫解体その他工事
 校舎の改築工事に先立ちまして、令和元年10月より約4ヵ月間、校舎南側に設置してある屋外倉庫や飼育小屋の解体、校舎南側擁壁工事及び埋設配管の盛替え工事等を予定しており、校庭及び園庭の使用に影響が生じます。

上記の事項について、安全を最優先に作業を進めてまいりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

3 改築工事全体のスケジュールについて

令和元年度の改築工事全体のスケジュールとなります。

	令和元年（2019年）												令和2年（2020年）		
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
仮校舎 実施設計・建設工事		実施設計											仮設校舎【建設】 (6ヵ月)		
埋蔵文化財調査															
倉庫解体その他工事															

その他改築に関する情報については下記ホームページにて公開しておりますので、ご覧ください。

【明化小学校・明化幼稚園改築に関するホームページアドレス】
<http://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kyoiku/gakko/campus/meika-shou-kaichiku.html>

【以下手順でご確認いただけます。】
 区HPトップ → 子育て・教育 → 教育 → 学校教育（幼稚園・小学校・中学校） → 学校施設に関する事 → 明化小学校の改築に関する事

今後とも、適宜、情報発信してまいりますので、引き続き、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【問い合わせ先】
 文京区教育委員会教育推進部学務課施設係 篠田、山本 TEL:5803-1297