

令和 7 年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和 7 年10月1日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札時期（予定）
1	道路改修工事（区道第596号）	文京区西片二丁目15番～16番先	令和7年4月1日から 令和7年8月中旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	希望型指名競争入札	令和7年3月終了
2	私道下水施設工事	文京区管内	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	土木	管きょ工 一式 人孔設置工 一式 取付管及びます設置工 一式 付帯工 一式	希望型指名競争入札	令和7年3月終了
3	私道補修工事	文京区管内	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	希望型指名競争入札	令和7年3月終了
4	道路維持（緊急施工等）工事	文京区管内	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	土木	排水施設工 一式 舗装工 一式 等	希望型指名競争入札	令和7年3月終了
5	交通安全施設道路反射鏡・標識等維持補修工事	文京区管内	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	道路標識 設置	道路反射鏡設置工 一式 道路反射鏡撤去工 一式 標識等設置工 一式 標識等撤去工 一式	希望型指名競争入札	令和7年3月終了
6	細街路拡幅整備工事（その1）	文京区管内	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	土木	排水施設工 一式 舗装工 一式 等	希望型指名競争入札	令和7年3月終了
7	細街路拡幅整備工事（その2）	文京区管内	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	土木	排水施設工 一式 舗装工 一式 等	希望型指名競争入札	令和7年3月終了
8	交通安全施設防護柵維持補修工事	文京区管内	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	土木	防護柵設置工 一式 手すり設置工 一式 転落防止柵設置工 一式	指名競争入札	令和7年3月終了
9	街路灯及び保安灯維持修繕工事	文京区管内	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	電気	ランプ取替工 一式 灯具取替工 一式 等	希望型指名競争入札	令和7年3月終了
10	道路改修工事（区道第911号）	文京区大塚三丁目39番～30番先	令和7年4月1日から 令和7年9月下旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	希望型指名競争入札	令和7年3月終了
11	電線共同溝詳細設計委託（区道第889号 第2期）	春日二丁目6番～水道一丁目12番先	令和7年4月上旬から 令和8年3月下旬まで	土木設計	電線共同溝設計 一式	希望型指名競争入札	令和7年3月終了
12	電線共同溝予備設計委託（区道第913・903号）	大塚三丁目20番～5番先外	令和7年4月上旬から 令和8年3月下旬まで	土木設計	電線共同溝設計 一式	希望型指名競争入札	令和7年3月終了
13	電線共同溝予備設計委託（区道第65・69号）	大塚四丁目10番～1番先	令和7年4月上旬から 令和8年3月下旬まで	土木設計	電線共同溝設計 一式	希望型指名競争入札	令和7年3月終了
14	バリアフリー整備工事（区道第837号）	本郷三丁目1番～湯島一丁目5番先	令和7年4月上旬から 令和8年1月下旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	制限付き一般競争入札	令和7年4月終了
15	街路灯改修工事（その1）	本郷二丁目1番～三丁目39番先	令和7年4月下旬から 令和7年12月上旬まで	電気	街路灯改修工 34基 ポール建替工 24基	希望型指名競争入札	令和7年4月終了
16	街路灯改修工事（その2）	湯島一丁目5番～本郷三丁目44番先	令和7年5月下旬から 令和7年10月中旬まで	電気	街路灯改修工 33基	希望型指名競争入札	令和7年5月終了
17	砦岐坂上歩道橋塗膜除去工事	本郷二丁目16番～17番先	令和7年5月上旬から 令和7年11月下旬まで	土木	塗装工 一式	希望型指名競争入札	令和7年5月終了
18	小石川運動場照明塔構造等設計委託	文京区後楽一丁目8番23号	令和7年5月下旬から 令和7年10月下旬まで		照明塔構造確認等業務 一式	指名競争入札	令和7年5月終了
19	バリアフリー整備工事測量委託	巻石通り・日医大通り	令和7年5月上旬から 令和7年9月下旬まで	測量	測量工 一式	希望型指名競争入札	令和7年5月終了
20	道路改修工事（区道第159号）	文京区小日向一丁目24番～14番先	令和7年6月中旬から 令和7年11月中旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	希望型指名競争入札	令和7年6月終了
21	街路灯改修工事（その3）	春日一丁目16番～17番先	令和7年6月下旬から 令和7年12月上旬まで	電気	街路灯改修工 6基 ポール建替工 6基	希望型指名競争入札	令和7年6月終了

令和 7 年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和 7 年10月1日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札時期（予定）
22	道路改修工事（区道第248号）	文京区白山二丁目5番～8番先	令和7年7月上旬から 令和7年12月上旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	希望型指名競争入札	令和7年7月終了
23	道路改修工事（区道第417号外）	文京区本駒込五丁目66番～49番先	令和7年6月中旬から 令和7年12月下旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	希望型指名競争入札	令和7年6月 （発注見合わせ）
24	大滝橋外1橋補修設計委託	大滝橋・一休橋	令和7年6月中旬から 令和8年3月中旬まで	土木設計	橋梁補修設計 一式	希望型指名競争入札	令和7年6月終了
25	コミュニティ道路整備工事（区道第803号）	水道二丁目1番～水道一丁目4番先	令和7年7月中旬から 令和8年3月下旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	希望型指名競争入札	令和7年6月終了
26	無電柱化に伴う道路復旧工事（区道第858号）	本駒込二丁目29番～12番先	令和7年6月中旬から 令和8年3月上旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	希望型指名競争入札	令和7年6月終了
27	バリアフリー整備工事（区道第834号）	本郷二丁目32番～19番先	令和7年7月下旬から 令和8年3月下旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	制限付き一般競争入札	令和7年7月終了
28	文京区立第十中学校校庭等改修設計委託	文京区千石二丁目40番17号	令和7年7月上旬から 令和8年2月上旬まで	土木	校庭等改修設計 一式	希望型指名競争入札	令和7年7月終了
29	コミュニティ道路整備工事（区道第817号）	小石川三丁目14番～小石川二丁目17番先	令和7年7月上旬から 令和7年3月中旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	制限付き一般競争入札	令和7年7月終了
30	公共下水道枝線整備工事	文京区千石二丁目地区	令和7年8月中旬から 令和8年2月中旬まで	土木	管きょ工 一式 人孔改造工 一式 付帯工 一式	希望型指名競争入札	令和7年8月終了
31	道路改修工事（区道文台第5号）	文京区根津二丁目8番～7番先	令和7年8月上旬から 令和8年1月中旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	希望型指名競争入札	令和7年8月終了
32	自転車通行空間整備工事	文京区管内	令和7年9月下旬から 令和8年2月下旬まで	道路標示 塗装	自転車通行標示設置工 一式	希望型指名競争入札	令和7年9月終了
33	路面下空洞調査委託	文京区管内	令和7年10月下旬から 令和8年3月中旬まで	地質調査	路面下空洞調査 一式	指名競争入札	令和7年10月延期
34	電線共同溝試掘調査工事（区道第913号外） 電線共同溝試掘調査工事	大塚三丁目20番～5番先外 文京区管内	令和7年10月下旬から 令和8年3月下旬まで	土木	舗装工 一式 試掘工 一式	希望型指名競争入札	令和7年10月
35	街路灯及び保安灯改修工事	文京区管内	令和7年10月下旬から 令和8年2月下旬まで	電気	街路灯及び保安灯改修工 15基	希望型指名競争入札	令和7年10月
36	道路改修工事（区道第768号外）	文京区本郷一丁目2番～1番先	令和7年10月上旬から 令和8年3月下旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	希望型指名競争入札	令和7年10月
37	道路改修工事（区道第459号）	文京区本駒込六丁目20番～18番先	令和7年10月上旬から 令和8年3月下旬まで	土木	舗装工 一式 街築工 一式 交通安全施設工 一式 下水施設工 一式	希望型指名競争入札	令和7年10月
38	小石川運動場改修工事	文京区後楽一丁目8番23号	令和7年12月中旬から 令和8年6月中旬まで	運動場施設・電気	人工芝舗装工 一式 排水工 一式 照明施設改修工 一式 仮設工 一式	制限付き一般競争入札	令和7年11月延期
39	下水道施設整備工事 排水施設整備工事	文京区春日二丁目2番～1番先 外 1 箇所	令和7年11月下旬から 令和8年3月中旬まで	土木	管きょ工 一式 人孔設置工 一式 取付管及びます設置工 一式 付帯工 一式	希望型指名競争入札	令和7年11月延期

令和 7 年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和 7 年10月1日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札時期（予定）
40	街路灯機能回復工事	文京区管内	令和7年12月中旬から 令和8年3月中旬まで	電気	街路灯及び保安灯改修工 15基	指名競争入札	令和7年12月