

令和7年度文京区における公共工事の発注見込み一覧表

令和7年10月1日現在

	工 事 件 名	工 事 場 所	工 期	種 別	概 要	入札・契約方法	入札時期（予定）
1	公園再整備事業設計等委託 （文京区立後楽公園）	文京区後楽一丁目6番	令和7年4月1日から 令和8年7月31日まで	土木設計	基本設計・実施設計一式	指名競争入札	令和7年3月終了
2	公園再整備事業設計等委託 （文京区立駒込林町公園外1園）	文京区千駄木三丁目 15番外1箇所	令和7年4月1日から 令和8年7月31日まで	土木設計	基本設計・実施設計一式	指名競争入札	令和7年3月終了
3	公園等維持修繕工事設計委託	文京区内の公園・児 童遊園等	令和7年4月1日から 令和8年3月18日まで	土木設計	公園等維持修繕工事設計一式	指名競争入札	令和7年3月終了
4	公園・便所等給排水設備維持修繕 工事	文京区内の公園・児 童遊園等	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	給排水 衛生	給排水設備維持修繕工事一式	指名競争入札	令和7年3月終了
5	公園・便所等電気設備維持修繕工 事	文京区内の公園・児 童遊園等	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	電気	電気設備維持修繕工事一式	指名競争入札	令和7年3月終了
6	注意板等新設及び維持修繕工事	文京区管内	令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで	土木	注意板維持修繕工事一式	指名競争入札	令和7年3月終了
7	文京区立関口三丁目公園再整備工 事	文京区関口三丁目2番	令和7年6月25日から 令和8年7月22日まで	造園	全面改修工事一式	制限付き一般競争入札 （議決案件）	令和7年5月終了
8	擁壁等維持修繕工事	文京区立竜光寺児童 遊園	令和7年9月30日から 令和8年3月16日まで	土木	公園等維持修繕工事 一式	希望型指名競争入札	令和7年9月終了
9	文京区立目白台運動公園樹林地内 樹木環境整備委託（その2）	文京区目白台一丁目 19、20番	令和7年9月25日から 令和8年3月31日まで	造園	樹林地内樹木調査剪定等一式	希望型指名競争入札	令和7年9月終了
10	文京区立目白台運動公園テニス コート等維持修繕工事	文京区目白台一丁目 19、20番	令和7年9月下旬から 令和8年1月中旬まで	造園	テニスコート人工芝張替工事一 式	希望型指名競争入札	令和7年9月終了
11	文京区立肥後細川庭園園路改修工 事	文京区目白台一丁目1 番	令和7年8月5日から 令和7年11月18日まで	土木	既設舗装撤去一式、真砂土舗装 一式	指名競争入札	令和7年8月終了
12	公園再整備工事（文京区立本郷五 丁目児童遊園）	文京区本郷五丁目22 番	令和7年8月20日から 令和8年3月25日まで	造園	全面改修工事一式	希望型指名競争入札	令和7年8月終了
13	公園灯等改修工事（その1）	文京区立白山公園外 9箇所	令和7年9月下旬から 令和8年2月中旬まで	電気	公園灯等建替工一式	希望型指名競争入札	令和7年9月終了
14	公園等維持修繕工事（その3）	文京区内の公園・児 童遊園等	令和7年9月下旬から 令和8年3月上旬まで	土木	公園等施設維持修繕工一式	希望型指名競争入札	令和7年9月 発注見合せ
15	公園灯等改修工事（その2）	文京区内の公園・児 童遊園等	令和7年10月下旬から 令和8年3月中旬まで	電気	公園灯等建替工一式	希望型指名競争入札	令和7年10月
16	公園等維持修繕工事（その2）	文京区立千駄木ふれ あいの杜外4園	令和7年10月下旬から 令和8年3月下旬まで	土木	公園等施設維持修繕工 一式	希望型指名競争入札	令和7年10月に延期
17	竹早テニスコート人工芝張替工事	文京区小石川五丁目9 番	令和7年11月下旬から 令和8年2月下旬まで	運動場 施設	テニスコート人工芝張替工事一 式	希望型指名競争入札	令和7年11月
18	公園再整備工事（文京区立八千代 町児童遊園）	文京区小石川三丁目 30番	令和7年11月上旬から 令和8年3月下旬まで	造園	全面改修工事一式	希望型指名競争入札	令和7年11月に延期
19	文京区立西原町児童遊園拡張整備 工事	文京区千石四丁目34 番	令和8年1月上旬から 令和8年7月上旬まで	造園	全面改修工事一式	希望型指名競争入札	令和8年1月
20	公園再整備工事（文京区立大塚仲 町公園）	文京区大塚三丁目12 番	令和8年3月下旬から 令和9年3月下旬まで	造園	全面改修工事一式	制限付き一般競争入札 （議決案件）	令和8年2月に延期
21	公園再整備工事（文京区立神明公 園）	文京区本駒込四丁目 13番	令和8年3月下旬から 令和9年3月下旬まで	造園	全面改修工事一式	制限付き一般競争入札 （議決案件）	令和8年2月に延期